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04.11.01.05.02. . . . . .  START FIELD WORK (CONTRACT MILESTONE) 19JUN06  2A 
04.11.01.05.02. . . . . .  QAPP Complete  19MAY06 3 
04.11.01.05.02. . . . . .  ES&H Plan Complete  12MAY06 3 
04.11.01.05.02. . . . . .  WMP Complete  19MAY06 3 
04.11.01.05.01. . . . . .  Project Start 24APR06  3 
04.11.01.05.03.01. . . . .  ISSUE DRAFT REMEDIAL DESIGN TO DOE (30%)  12SEP06 2A 
04.11.01.05.03.01. . . . .  DOE Transmit 30% Design to Regulators  22SEP06 2A 
04.11.01.05.03.01. . . . .  ISSUE 60% TO DOE FOR TECH REVIEW  10OCT06 2B 
04.11.01.05.03.01. . . . .  ISSUE 60% TO DOE HQ/Legal  13NOV06 2A 
04.11.01.05.03.01. . . . .  ISSUE RD (D1) (90%)TO DOE FOR TECH REVIEW  21FEB07 2B 
04.11.01.05.03.01. . . . .  ISSUE 90% REMEDIAL DESIGN TO EPA/KDEP (D1)  09APR07 2A 
04.11.01.05.03.01. . . . .  ISSUE RDR (D2) TO DOE Tech  12NOV07 2B 
04.11.01.05.03.01. . . . .  ISSUE RDR (D2) TO DOE LEGAL/HQ  28DEC07 2B 
04.11.01.05.03.01. . . . .  ISSUE FINAL CFC REMEDIAL DESIGN TO EPA/KDEP (D2)  11FEB08 2A 
04.11.01.05.03.01. . . . .  EPA/KDEP Approve CFC Design  16JUL08 3 
04.11.01.05.03.02. . . . .  ISSUE REMEDIAL ACTION WORK PLAN TO DOE (D0)  07AUG06 2B 
04.11.01.05.03.02. . . . .  ISSUE RAWP (D1) TO DOE FOR LEGAL REVIEW  30MAR07 2B 
04.11.01.05.03.02. . . . .  ISSUE REMEDIAL ACTION WORK PLAN TO EPA/KY (D1)  09MAY07 2A 
04.11.01.05.03.02. . . . .  ISSUE RAWP (D2) TO DOE FOR LEGAL/HQ REVIEW  08MAY08 2B 
04.11.01.05.03.02. . . . .  ISSUE REMEDIAL ACTION WORK PLAN TO EPA/KY (D2)  20JUN08 2A 
04.11.01.05.03.02. . . . .  EPA/KY APPROVAL OF REMEDIAL ACTION WORK PLAN  24OCT08 3 
04.11.01.05.03.01. . . . .  Issue Revised CFC to the Regulators  09JUL08 2A 
04.11.01.05.03.01. . . . .  ISSUE 90% DESIGN TO DOE LEGAL/HQ  21MAR07 2B 
04.11.01.05.03.01. . . . .  Issue 60% Design to DOE COO for Review  11DEC06 2B 
04.11.01.05.03.01. . . . .  Issue 60% Design to Regulators  15DEC06 2A 
04.11.01.05.03.01. . . . .  Transmit to DOE COO  02APR07 2B 
04.11.01.05.03.02. . . . .  Issue D1 RAWP to DOE COO  01MAY07 2B 
04.11.01.05.03.02. . . . .  Issue D1 RAWP to DOE for Tech Review  16FEB07 2B 
04.11.01.05.03.01. . . . .  Issue 60% to DOE Legal for final review  05DEC06 2B 
04.11.01.05.03.02. . . . .  Issue D2/R1 RAWP to EPA/KY  26SEP08 2A 
04.11.01.05.04. . . . . .  Issue D2 LUCIP for DOE Tech Review  01JUN06 2B 
04.11.01.05.04. . . . . .  Issue D2 LUCIP for DOE Legal Review  08JUN06 2B 
04.11.01.05.04. . . . . .  Issue D2 LUCIP to Regulators for Review  19SEP06 2A 
04.11.01.05.04. . . . . .  Transmit D2 LUCIP to DOE PPPO  13SEP06 2B 
04.11.01.05.04. . . . . .  Regulators Approve D2R1 LUCIP  16JUL08 2A 
04.11.01.05.04. . . . . .  Issue D2R1 to DOE Tech for review  12MAR07 2B 
04.11.01.05.03.03.02. . . .  Submit Package to ERH Vendor for Pricing  21JUL06 3 
04.11.01.05.04. . . . . .  Issue D2R1 LUCIP to DOE Legal  21MAR07 2B 
04.11.01.05.03.03.02. . . .  Submit Revised Package to ERH Vendor for Pricing  22SEP06 3 
04.11.01.05.04. . . . . .  Issue D2R1 LUCIP to Regulators  09APR07 2A 
04.11.01.05.04. . . . . .  Issue D2R2 LUCIP to Regulators  13FEB08 2A 
04.11.01.05.03.03.02. . . .  ISSUE DRAFT RACR TO DOE (D0)  28APR11 2B 
04.11.01.05.03.03.02. . . .  ISSUE RACR (D1) TO DOE LEGAL  31MAY11 2B 
04.11.01.05.03.03.02. . . .  ISSUE DRAFT RACR TO EPA/KDEP (D1)  28JUN11 2A 
04.11.01.05.03.03.02. . . .  ISSUE RACR (D2) TO DOE  07NOV11 2B 
04.11.01.05.03.03.02. . . .  ISSUE FNL RACR TO EPA/KDEP (D2)  01DEC11 2A 
04.11.01.05.03.03.02. . . .  EPA/KDEP APPROVE FINAL RACR  04JAN12 3 
04.11.01.05.03.03.02. . . .  Project Complete (CONTRACT MILESTONE)  04JAN12 3 
04.11.01.05.03.03.02. . . .  Start Phase 1 Field Work 25NOV08  3 
04.11.01.05.03.03.02. . . .  O&M and Demob Complete  13DEC10 3 
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04.11.01.05.03.03.02. . . .  Complete Phase 1 Field Work  05MAY09 3 
04.11.01.05.03.03.02. . . .  Complete Phase 1 O&M  07DEC09 3 
04.11.01.05.03.03.02. . . .  Start Phase 2 Field Work 08SEP09  3 
04.11.01.05.03.03.02. . . .  Complete Phase 2 Field Work  01FEB10 3 
04.11.01.05.03.03.02. . . .  ISSUE O&M PLAN TO DOE (D0)  08DEC08 2B 
04.11.01.05.03.03.02. . . .  ISSUE O&M PLAN (D1) TO DOE FOR LEGAL/HQ REVIEW  26DEC08 2B 
04.11.01.05.03.03.02. . . .  DOE ISSUE O&M PLAN TO EPA/KY (D1)  20JAN09 2A 
04.11.01.05.03.03.02. . . .  Issue D2 O&M Plan to DOE for Tech/HQ Review  24FEB09 2B 
04.11.01.05.03.03.02. . . .  DOE ISSUE O&M PLAN TO EPA/KY (D2)  11MAR09 2A 
04.11.01.05.03.03.02. . . .  EPA/KY APPROVAL OF O&M PLAN  25MAR09 3 
04.11.01.05.03.03.02. . . .  ISSUE CONSTRUCTION QA PLAN TO DOE (D0)  19DEC07 2B 
04.11.01.05.03.03.02. . . .  ISSUE QA PLAN (D1) TO DOE FOR LEGAL REVIEW  18JAN08 2B 
04.11.01.05.03.03.02. . . .  DOE ISSUE CONSTRUCTION QA PLAN TO EPA/KY (D1)  11FEB08 2A 
04.11.01.05.03.03.02. . . .  Issue D2 CQCP to DOE for Tech Review  20JUN08 2B 
04.11.01.05.03.03.02. . . .  DOE ISSUE CONSTRUCTION QA PLAN TO EPA/KY (D2)  18JUL08 2A 
04.11.01.05.03.03.02. . . .  EPA/KY APPROVAL OF CONSTRUCTION QA PLAN  30OCT08 3 
04.11.01.05.03.03.02. . . .  Issue D2/R1 QA Plan to EPA/KY  02OCT08 2A 

 


